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⼀一. 本周⼯工作
这周我们做了以下⼯作：

1) 在现有图结构基础上，增加数据库表中不存的节点及边，数据同样能够保存于txt 
图⽂件中

增加节点时，只需要⽤户选择节点类型及填写节点值即可，不对库表进⾏查询；
增加边时，右键选择源节点，单击右键菜单中的“添加边”选项，随后将出现⼀条连
接源节点和⿏标位置的虚线，当⿏标点击另⼀节点时，虚线变实线，弹出 “添加
边”的信息框；信息框中，⽤户可以交换源节点和⽬标节点，以及填写其他信息；新
加⼊的边可以将信息添加⼊数据库中。
进展：⽬前该功能基本实现，但是还有⼀些问题有待解决，例如当出现连接节点和
⿏标位置的虚线时，禁⽌图的所有交互⾏为等。

2) 图标、结构、响应交互仿maltego
根据设计稿，修改界⾯及交互；
进展：⽬前静态界⾯已经实现，但是由于界⾯的改动和功能的调整，需要变动很多
代码，前端和后端的逻辑都需要修改，所以这⼀部分的⼯作⽬前仍在进⾏中。

3) 展⽰效果，不要“动态漂移”，节点、边的互不遮挡
将修改⼒引导图相关参数，消除节点动态抖动；
采⽤缩放隐藏节点信息，放⼤展⽰节点信息的⽅式解决遮挡问题；
进展：关于禁⽌节点抖动的功能，我们采⽤了限定时间的⽅法，在⼀定时间（例
如1秒）后，引导图就停⽌布局计算，从⽽达到静⽌状态；⽽关于遮挡问题，由
于需要等到界⾯修改结束之后才能进⾏，⽬前还没有实现；

4) 图结构⽆法平移

将会对图添加平移交互；
进展：添加的右键拖拽画布，平移画布的功能，但是经过讨论，我们认为，还应该
增加右键拖拽节点，能够平移图的功能;

5) 后台代码调整

对应数据的修改，调整后台代码；
进展：完成；

⼆二. 下周任务
上周的主要⼯作都在迁移界⾯上，任务相对⽐较复杂，⼯作量也⽐较⼤，有些⼯作也
需要等到迁移完成才能进⾏对接，所以上周的⼯作还没有完成，下周我们将继续完成
上周未完成的⼯作，争取早点解决问题。


